

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Территориальный центр медицины катастроф

ПРИКАЗ

04.09.2019

№ 10/2019

Томск

О переходе на отечественное программное обеспечение

В соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения»

1. Утвердить:

1.1 Прилагаемый План мероприятий по организации перехода ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План мероприятий ОГБУЗ «ТЦМК») Приложение №1.

1.2 Прилагаемый План- график перехода ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План-график ОГБУЗ «ТЦМК») Приложение №2.

2. Создать рабочую группу по выполнению Плана мероприятий по организации перехода ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года в составе:

- Заместителя директора по экономическим вопросам Кошевую Татьяну Олеговну;
- Начальника общего отдела Пашахину Элеонору Юрьевну;
- Врача методиста Домбровскую Татьяну Сергеевну;
- Программиста Облицова Михаила Валерьевича.

3. Сотрудникам ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» в работе руководствоваться Планом мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по экономическим вопросам Кошевую Татьяну Олеговну.

Директор



Н.Л. Денисов

План- график перехода на период до 2020 года ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»  
на использование отечественного офисного программного обеспечения

№ п/п	Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения	Наименование целевого показателя	II полугодие 2019 год	I полугодие 2020 год	II полугодие 2020 год
			Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения
1	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра	Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в ОГБУЗ «ТЦМК», с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	35%	60%	100%
2	Операционные системы	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в ОГБУЗ «ТЦМК», на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %	30%	50%	80%

3	Почтовые приложения	Доля пользователей в ОГБУЗ «ТЦМК», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	35%	60%	100%
4	Справочно-правовая система	Доля пользователей в ОГБУЗ «ТЦМК», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	100%	100%	100%
5	Средства антивирусной защиты	Доля пользователей в ОГБУЗ «ТЦМК», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей.	100%	100%	100%
6	Интернет-браузеры	Доля пользователей в ОГБУЗ «ТЦМК», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	30%	50%	80%

Исполнил: Врач -методист ОМО Домбровская Т.С.



План мероприятий перехода на отечественное программное обеспечение на период до 2020 года  
ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»

№ п/п	Наименование предприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
<b>1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на использование отечественного офисного программного обеспечения</b>				
1	Проведение анализа сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	До 01.07.219	Облицов М.В.	Проведен анализ сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
2	Проведение анализа офисного программного обеспечения, используемого в работе сотрудниками ОГБУЗ «ТЦМК» при исполнении служебных обязанностей.	До 01.07.219	Облицов М.В.	Проведен анализ офисного программного обеспечения, используемого в работе сотрудниками ОГБУЗ «ТЦМК» при исполнении служебных обязанностей
3	Проведение анализа сроков действия лицензионных прав на использование офисного программного обеспечения.	До 01.07.219	Облицов М.В.	Проведен анализ сроков действия лицензионных прав на использование офисного программного обеспечения.
4	Определение аналогов импортному офисному программному обеспечению, используемому в работе ОГБУЗ «ТЦМК»	До 01.07.219	Облицов М.В.	Определены аналоги импортному офисному программному обеспечению, используемому в работе ОГБУЗ «ТЦМК»
5	Проведение анализа требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным машинам. Оценка совместимости отечественного программного	До 01.07.219	Облицов М.В.	Проанализированы требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам. Определена совместимость

	обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийным оборудованием имеющимся в наличии «ТЦМК»			отечественного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийным оборудованием имеющимся в наличии ОГБУЗ «ТЦМК»
6	Определение перечня отечественного офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на преимущественное использование в деятельности ОГБУЗ «ТЦМК».	До 01.07.219	Облицов М.В.	Определен перечень отечественного офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на преимущественное использование в деятельности ОГБУЗ «ТЦМК».
7	Определение вычислительной техники, которая нуждается в модернизации или замене.	До 01.07.219	Облицов М.В. Пашахина Э.Ю.	Определена вычислительная техника, которая нуждается в модернизации или замене.
8	Определение очередности перехода рабочих мест на отечественное офисное программное обеспечение (I и II) очередь.	До 01.07.219	Облицов М.В. Пашахина Э.Ю.	Определена очередность перехода рабочих мест на отечественное офисное программное обеспечение (I и II) очередь.
8.1	I очередь: - Рабочее место Директор (Денисов Н.Л.)РС-ТСМК-002; - Рабочее место начальника общего отдела (Пашахина Э.Ю.)РС-121; - Рабочее место ведущего специалиста - врача-методиста (Домбровская Т.С.)РС-ТСМК-118; - Рабочее место врача-методиста (видеосвязь)РС-ТСМК-011.			
8.2	II очередь: - Рабочее место первого заместителя директора; - Рабочее место Заместителя директора по экономическим вопросам (Кошечкина Т.О.)РС-004; - Рабочее место для обработки статистических отчетов РС-100; - Рабочее место заведующего организационно-методическим отделом (Овсянникова) РС-ТСМК-117;			



	<p>- Рабочее место Главного специалиста - врача-методиста (Поснов Н.В.) РС-ТСМК-077;</p> <p>- Рабочее место заведующего оперативно-диспетчерским отделом РС-ТСМК-026;</p> <p>- Рабочее место врача-методиста (Диспетчер) РС-ТСМК-001; - Ноутбук Acer Travel Mate 245 № 003.000001101040119.</p>				
9	Установка и тестирование демонстрационных версий отечественного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в ОГБУЗ «ТЦМК». Проведение анализа работы по результатам тестирования.	До 01.08.2019	Облицов М.В. Усков С.А.	Установлены и протестированы демонстрационные версии программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в ОГБУЗ «ТЦМК». Проведен анализ работы по результатам тестирования.	
9	Подготовка финансово-экономического обоснования ОГБУЗ «ТЦМК» на использование отечественного офисного программного обеспечения.	До 01.08.2019	Облицов М.В. Кошечкина Т.О.	Подготовлено финансово-экономическое обоснование ОГБУЗ «ТЦМК» на использование отечественного офисного программного обеспечения.	
10	Подготовка финансово-экономического обоснования ОГБУЗ «ТЦМК» на дополнительное оборудование подлежащее установке.	До 01.08.2019	Облицов М.В. Кошечкина Т.О.	Подготовлено финансово-экономическое обоснование ОГБУЗ «ТЦМК» на дополнительное оборудование подлежащее установке.	
11	Проведение анализа плана закупок, проведение корректировки с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения.	До 01.08.2019	Облицов М.В. Кошечкина Т.О.	Проведен анализ плана закупок, внесены корректировки с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения.	
12	Проведение анализа плана закупок, проведение корректировки с учетом задач по переходу на дополнительное оборудование подлежащее установке.	До 01.08.2019	Облицов М.В. Кошечкина Т.О.	Проведен анализ плана закупок, проведение корректировки с учетом задач по переходу на дополнительное оборудование подлежащее установке.	

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением				
13	Закупка отечественного программного обеспечения, а так же вычислительной техники и запасных частей для модернизации вычислительной инфраструктуры.	До 01.12.2019	Облицов М.В. Кошечкина Т.О.	Закуплено отечественное программное обеспечение, а так же вычислительной техники и запасных частей для модернизации вычислительной инфраструктуры.
14	Подготовка вычислительной инфраструктуры для использования отечественного офисного программного обеспечения.	До 01.02.2020	Облицов М.В.	Подготовлена необходимая вычислительная инфраструктура
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» на использование отечественного офисного программного обеспечения				
15	Деинсталляция импортного офисного обеспечения с электронных вычислительных машин ОГБУЗ «ТЦМК»	До 01.02.2020	Облицов М.В.	Импортное офисное обеспечение деинсталлировано с электронных вычислительных машин ОГБУЗ «ТЦМК»
16	Проведение обучающих семинаров по использованию отечественного программного обеспечения	До 01.03.2020	Облицов М.В.	Обеспечена методологическая поддержка при переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения
4. Иные мероприятия				